【資料３】

スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定			●(18日) 第1回推進会議				●第2回推進会議	●パブリックコメント		●第3回推進会議		●完成
議会			●報告			●報告(素案)						●報告(最終)
計画案検討	●課長会議(方針説明)											
	●担当者会議		●		●		●		●			
振り返り	●自己評価	●ヒアリング			●外部評価	●外部評価						
意見聴取				●まちづくりミーティング					●まちづくりミーティング			
			●団体ヒアリング									
広報		●広報（7月号）準備			●広報（10月号）準備						●広報（4月号特集）準備	