


## 東栄中学校 50 周年事業について

## 1. 実施体制

令和 5 年度：PTA 役員及び評議員による「準備会」

令和 6 年度：R5 年度 PTA 会長、R6 年度 PTA 役員及び評議員による「実行委員会」



## 2. 50 周年事業

## (1) 新しい東栄中学校へのモデルチェンジ (事務局：東栄中学校)

11月中旬～	検討に向けた準備 保護者などへの周知	学校・教委
12月中旬～	新制服の具体的な検討	準備会・学校
R6年5月上旬	新制服の決定・町内2事業者へ通知・保護者等へ周知	実行委員会・学校
秋ごろ	記念式典で披露	実行委員会
R7年4月	全校で新制服着用開始	

## (2) 記念誌等の作成 (事務局：町教育委員会)

R5年11月～	冊子及びアーカイブデータの骨子案を作成	教委・準備会(協力:学校)
R6年4月～	事業者へ作成業務委託	教委
	作成業務(必要資料の借用、取材、取りまとめ等)	受託事業者
	作成内容の検討 8月上旬には最終案確定	実行委員会・教委
9月中旬	納品	受託事業者
秋ごろ	記念式典で配布及び披露 同時期に全戸配布 アーカイブデータを中学校HPへ掲載	実行委員会・教委 中学校

## (3) 同級会の開催促進 (事務局：町経済課)

R6年1月	補助制度の内容共有、周知方法の検討	準備会・経済課・教委
R6年4月～	事業開始の周知	実行委員会・経済課・教委
	補助制度の受付及び補助業務	経済課

## (4) 記念施設改修 (町教育委員会実施事業)

- ・記念式典までに改修工事完了予定

## (5) 記念式典 (事務局・町教育委員会)

R5年10月～	町文化祭行事と合わせたプログラム調整、講演者との調整 開催日の決定、周知方法及び来賓等の検討	準備会・社会教育審議会・教委
R6年4月～	プログラム等の実施方法確定・役割分担	実行委員会
R6年11月2日	記念式典の実施	・教委

