

東栄町通学路交通危険箇所【対策中】

地図番号	危険・要注意箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	要望	整備開始年度	検討結果	整備年度					対策実施者
								R3	R4	R5	R6	R7	
⑩	本郷字上岡本地内	県道阿南東栄線	・老朽化した空き家の瓦等の落下が心配。	・通学路の安全確保	・安全確保	—	空き家対策で検討	⑩所有者に連絡	⑩継続	⑩継続	⑤継続		東栄町役場 総務課
⑫	⑫下田字市場69-1	国道473号	・道幅が狭く、車両1台分ほどの幅しかない。 ・小中学生の通学路になっており大変危険。	・待避所の建設	・待避所の建設	—	待避所の建設	⑫設計	⑫用地測量	⑫用地の買収	⑫用地の買収		新城設楽建設事務所 設楽支所 建設課
⑬	⑬下田字花田30-5	国道473号	・道幅が狭く、車両1台分ほどの幅しかない。 ・小中学生の通学路になっており大変危険。	・待避所の建設	・待避所の建設	令和3年度	待避所の建設	⑬設計	⑬用地測量	⑬用地の買収	⑬工事		新城設楽建設事務所 設楽支所 建設課
⑭	⑭下田字大下田84-3	国道473号	・道幅が狭く、車両1台分ほどの幅しかない。 ・小中学生の通学路になっており大変危険。	・待避所の建設	・待避所の建設	令和2年度	落石防除対策後、待避所の建設	⑭調整中	⑭落石防除対策	⑭待避所の設置	⑭工事		新城設楽建設事務所 設楽支所 建設課
⑮	本郷・下田地内	国道151号 国道473号 県道阿南東栄線 町道二下田小野線	・横断歩道に街路灯がなく、住宅等も付近にないため、暗くて危険。	・照明灯の設置	・道路(横断歩道)照明等の設置	令和2年度	土地の所有者等を確認後、設置	⑮設置用地の確認 ⑮周辺住民の理解の確保	⑮設置用地の確認 ⑮周辺住民の理解の確保	⑮設置用地の確認 ⑮周辺住民の理解の確保	⑮設置用地の確認 ⑮周辺住民の理解の確保		新城設楽建設事務所 設楽支所 管理課 東栄町役場
⑯	下田字軒山本地内	国道473号	・道幅が狭い。 ・土砂災害の危険がある。	・災害防除で検討		令和3年度	法面の落石対策等	⑯予備設計	⑯詳細設計	⑯用地測量	⑯用地買収		新城設楽建設事務所 設楽支所 建設課
⑰	本郷上小田地内	町道岡本二下田線	側溝の蓋がない場所があり、怪我につながる可能性がある。		・新たな蓋を設置	—	現場を確認し、板の設置等		⑰カラーコーン設置	⑰カラーコーン設置・維持 対応検討	⑤継続		東栄町役場 建設課
⑱	本郷字西万場地内	町道浅井西山線	廃業している喫茶店(M)の建物が崩れかけている。ガラスなど散乱しており危険。		・家屋の撤去 ・リフォーム	—	所有者に連絡し、空き家対策を検討		⑱所有者に連絡を行う	⑤継続	⑤継続		東栄町役場 総務課
⑲	本郷浅井地内	町道西山赤谷線	廃業している製材所の家屋が古く危険。			—	立入禁止やトラバ設置等		⑲トラバ設置等	⑤継続	⑤継続		東栄町役場 総務課

東栄町通学路交通危険箇所【未対策】

地図番号	危険・要注意箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	要望	整備開始年度	検討結果	整備年度					対策実施者
								R3	R4	R5	R6	R7	
⑳	中設楽字下貝津地内	国道151号	・交通量が多く、過去3回事故が発生している。 ・ガードレールの隙間から斜め方向に渡る歩行者もおり、危険。 ・中設楽側はすぐ峠となっており、見通しが悪い。	・横断歩道が設置不可能なため 注意喚起看板を検討	・スピードダウン化の路面標識 ・横断歩道設置 ・グリーンベルト設置 ・注意喚起看板設置	—	注意喚起看板設置		⑳路面標示等での対応は困難	⑳引き続き協議	⑳看板設置位置等引き続き協議		新城設楽建設事務所 設楽支所 設楽警察署 東栄町役場
㉑	中設楽字外貝津地内	国道151号 国道473号 町道中設楽戦橋線	・中設楽交差点での信号待ちを避けてショートカットする車両があり、危険。	・地元(御殿区)との調整 ・視覚的な路面標示を検討	・町道の閉鎖	—	町道として残した経緯もあるため地元との調整が必要、視覚的などで速度を落とす路面標示など検討		㉑調整中	㉑継続して調整を図る	㉑継続して調整を図る		東栄町役場 建設課
㉒	㉒下田字金紫乙13-18	国道473号	・道幅が狭く、車両1台分ほどの幅しかない。 ・小中学生の通学路になっており大変危険。	・待避所の建設	・待避所の建設	—	待避所の建設	㉒調整中	㉒調整中	㉒継続して調整を図る	㉒継続して調整を図る		新城設楽建設事務所 設楽支所 建設課
㉓	㉓下田字池尻45-1	国道473号	・道幅が狭く、車両1台分ほどの幅しかない。 ・小中学生の通学路になっており大変危険。	・待避所の建設	・待避所の建設	—	待避所の建設	㉓調整中	㉓調整中	㉓継続して調整を図る	㉓継続して調整を図る		新城設楽建設事務所 設楽支所 建設課
㉔	三輪横引地内	国道151号	・2年間で2回ほど事故があり。 ・東栄町内でも事故の多い箇所。		・スピードダウン化の路面標識 ・バス停の移動等	—	・令和5年度に向けて、対策方法を協議する。		㉔路面表示等での対応は困難	㉔引き続き協議	㉔引き続き協議		新城設楽建設事務所 設楽支所 管理課 東栄町役場